


PROJEKT-MANAGER 2022 - SERVICE RELEASE 06/22

Externe Referenzen

In Ablaufplänen können nun Referenzen auf andere Pläne, Sammelvorgänge oder Vorgänge eingefügt werden. Die Referenz stellt dabei die zeitliche Dauer anderer Pläne oder anderer Sammelvorgänge oder Vorgänge dar. Zeitliche Änderungen werden sofort synchronisiert.

Damit können sowohl größere Bauvorhaben sinnvoll untergliedert dargestellt werden als auch individuelle Auswertungen über mehrere Projekte oder mehrere Gewerke erstellt werden.



Stundengenaue Ressourcenplanung

Der Einsatz von Arbeitskräften lässt sich nun neben der bisherigen Tagesplanung auch detailliert für einzelne Stunden planen.

Ressourceneinsatz planen

Hinweis
Planen Sie hier den Einsatz der Ressource für den Vorgang. Tragen Sie Werte in der Zeile 'Anzahl' ein.

Ressource
Rohbau Team 1 **Mitarbeiter**
Kosten : 20 €/h

20.06.2022

	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00
Aktuelle Zuweisungen																				
Anzahl	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
Auslastung [%]	0	0	0	0	0	0	0	0	200	100	100	100	0	100	100	100	0	0	0	0
Neue Zuweisungen																				
Anzahl	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0

Kosten:
Vorgang **160,00 €** Vorgabe -

Vorgangsdauer in „Stunden“, „Tagen“ oder „Wochen“

Die Dauer ausgewählter Vorgänge kann nun neben der bisherigen Einheit „Tage“ in „Stunden“ oder „Wochen“ angegeben werden.

	Fr, 07.01.22	Mo, 17.01.22	Baustelleneinrichtung - allgemein	7 Tage	11 Tage
	So, 09.01.22	Fr, 14.01.22	Kranbetrieb	120 Stunden	144 Stunden
	Do, 13.01.22	Do, 13.01.22	Betonarbeiten	0,14 Woche	0,14 Woche
	Mo, 24.01.22	Mi, 26.01.22	Erdarbeiten	3 Tage	3 Tage
	Mo, 03.01.22	Do, 28.04.22		81 Tage	116 Tage
9	Mo, 03.01.22	Fr, 14.01.22	Betonarbeiten	9 Tage	12 Tage
10	Fr, 21.01.22	Fr, 04.02.22	Betonarbeiten	11 Tage	15 Tage
11	Fr, 14.01.22	Mi, 19.01.22	Rohrlegearbeiten	4 Tage	6 Tage
12	Fr, 21.01.22	Mo, 31.01.22	Betonarbeiten	7 Tage	11 Tage

Zeileneigenschaften

Hinweis
Stellen Sie für alle ausgewählten Zeilen Eigenschaften bezüglich deren Darstellung ein.

Zeileneinheit:
Zeileneinheit: ...

Zeildauer (Einheit):
 Stunden
 Tage
 Wochen

Weitere-Features:

- Neu angelegte Projekte werden in der Projektverwaltung mit dem Badge „Neu“ hervorgehoben. 
- Genehmigter Urlaub eines Urlaubsplanes kann in die Anwendungen Terminplaner und Weise-CRM der Weise Software GmbH exportiert werden.
- Der Inhalt der Projektverwaltung lässt sich nun spaltenweise sortieren.
- Neue Maske „Eigenschaften“ für Ablauf-, Netz- und Strukturpläne. Diese stellt die Möglichkeit bereit den Plan zu beschreiben, als auch vorgenommene Änderungen am Plan zu dokumentieren.
- Neue Schaltfläche „Berechtigungen...“ für Projekte in der Projektverwaltung
- Hints für Projekte und Pläne mit Angabe des Erstellungsdatums sowie den enthaltenen Plänen oder der Planbeschreibung
- Das Erstell- und Änderungsdatum wird nun für dearchivierte Pläne korrekt gesetzt.
- Fehler beim Import von MS-Projekt (*.mpp/*.xml) Dateien behoben.
- Fehler beim Drucken von Ablaufplänen mit Verknüpfungen behoben.
- Fehler „Nicht genügend Arbeitsspeicher“ beim Archivieren behoben.
- Das unbeabsichtigte Überschreiben von Balkentexten beim Zuweisen eines Balkenlayouts wird nun durch eine Sicherheitsabfrage verhindert.
- Der Inhalt benutzerdefinierter Spalten kann nun als Balkentext benutzt werden.
- Performance beim Laden von Ablaufplänen mit vielen Verknüpfungen wesentlich verbessert.