

SERVICERELEASE PROJEKT-MANAGER 06/2021

Ablaufplan nun auch stundengenau

Nutzer der Software Projekt-Manager haben bereits öfters angefragt, ob es denn nicht möglich wäre, Tätigkeiten stundengenau abzubilden (z.B. zur Planung von Abbrucharbeiten, Elektroarbeiten und Trockenbau). Ab dem Servicerelease 06/2021 ist dies nun möglich. Unsere Entwickler haben dazu die im Projekt-Manager enthaltene Gantt-Komponente erweitert und angepasst.

Um stundengenau planen zu können wechseln Sie zunächst ins Menü „Ablaufplan“ und betätigen dort den Button „Eigenschaften/Ablaufplan“. Stellen Sie danach in der Rubrik „Planung – Zeitliche Auflösung“ die Einheit „Stunden“ ein.

The screenshot shows the software interface with the 'Ablaufplan' menu item highlighted in a red box. Below it, the 'Eigenschaften/Ablaufplan' dialog box is open, with the 'Planung - Zeitliche Auflösung' section highlighted in a red box. The 'Einheit' dropdown menu is set to 'Stunden [Do, 11.03.21 10:00]'. Other sections in the dialog include 'Farbeinstellungen und Gitternetzlinien', 'Kritischer Pfad', and 'Voreinstellung für neue Balken'.

Im Menü „Ansicht“ stehen Ihnen unter „Zeitskala“ nun auch „Stunden“ zur Verfügung und Sie können zwischen den einzelnen Zeitskalen switchen.

Projektmanager Start Ablaufplan **Ansicht** Extras Hilfe

Stunden Tag Woche Monat Jahr

Gehe zu

Zeitskala

Wichtiger Hinweis:

Die stundengenaue Planung ist planspezifisch, d.h. Sie können die Planungstiefe für jeden Plan beim Anlegen separat festlegen.

Bei der Ablaufplanung können Sie im tabellarischen Teil nun auch Anfang und Ende stundengenau eintragen.

Musterprojekte-Stunden 1 - Musterbaustelle					Jul 2021																
Info	Name	Anfang	Ende	Dauer	27. KW	28. KW	29. KW														
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<input type="checkbox"/>	Rohbauarbeiten	Mi, 23.06.21 09.00	Do, 29.07.21	35,62 Tage	[Gantt chart bars for Rohbauarbeiten]																
<input type="checkbox"/>	Gerüststandzeit	Mi, 23.06.21 09.00	Fr, 23.07.21 02.00	28,79 Tage	[Gantt chart bar for Gerüststandzeit]																
<input type="checkbox"/>	Montage Holzkonstruktion	Mi, 23.06.21 09.00	Di, 29.06.21 07.00	5,92 Tage	[Gantt chart bar for Montage Holzkonstruktion]																
<input type="checkbox"/>	Dacharbeiten	Mi, 30.06.21 09.00	Mo, 05.07.21 05.00	4,83 Tage	[Gantt chart bar for Dacharbeiten]																
<input type="checkbox"/>	Wärmedämmung Fassade	Mo, 05.07.21 09.00	Do, 08.07.21 19.00	3,42 Tage	[Gantt chart bar for Wärmedämmung Fassade]																
<input type="checkbox"/>	Fassadenschalung	Mi, 14.07.21 09.00	Do, 22.07.21 10.00	8,04 Tage	[Gantt chart bar for Fassadenschalung]																
<input type="checkbox"/>	Kellerabgang	Do, 22.07.21 09.00	Do, 29.07.21	6,62 Tage	[Gantt chart bar for Kellerabgang]																
<input type="checkbox"/>	Haustechnik	Mo, 28.06.21 09.00	Mo, 09.08.21 01.00	41,67 Tage	[Gantt chart bars for Haustechnik]																
<input type="checkbox"/>	Rohinstallation HLS	Mo, 28.06.21 09.00	Mo, 12.07.21 04.00	13,79 Tage	[Gantt chart bar for Rohinstallation HLS]																
<input type="checkbox"/>	Einbau Wärmepumpe	Mo, 12.07.21 09.00	Fr, 16.07.21 22.00	4,54 Tage	[Gantt chart bar for Einbau Wärmepumpe]																
<input type="checkbox"/>	Fertiginstallation H/L/S	Mo, 02.08.21 09.00	Mo, 09.08.21 01.00	6,67 Tage	[Gantt chart bar for Fertiginstallation H/L/S]																
<input type="checkbox"/>	Rohinstallation Elektro	Do, 01.07.21 09.00	12.07.21 07:00	10,92 Tage	[Gantt chart bar for Rohinstallation Elektro]																
<input type="checkbox"/>	Fertiginstallation Elektro	Mo, 02.08.21 09.00	Fr, 06.08.21 12.00	4,12 Tage	[Gantt chart bar for Fertiginstallation Elektro]																
<input type="checkbox"/>	Ausbau und Dämmung	Mo, 05.07.21 09.00	Mo, 09.08.21 04.00	34,79 Tage	[Gantt chart bars for Ausbau und Dämmung]																
<input type="checkbox"/>	Isolfloc Aussenwände	Mo, 05.07.21 09.00	Mi, 07.07.21 02.00	1,71 Tage	[Gantt chart bar for Isolfloc Aussenwände]																
<input type="checkbox"/>	Thermoputz	Mo, 12.07.21 09.00	Di, 13.07.21 13.00	1,17 Tage	[Gantt chart bar for Thermoputz]																
<input type="checkbox"/>	Trocknungszeit Thermoputz	Di, 13.07.21 09.00	Fr, 23.07.21 17.00	10,33 Tage	[Gantt chart bar for Trocknungszeit Thermoputz]																
<input type="checkbox"/>	Trockenbau	Mo, 26.07.21 09.00	Mo, 09.08.21 04.00	13,79 Tage	[Gantt chart bar for Trockenbau]																

Oder Sie orientieren sich im grafischen Teil an der stundengenauen Zeitskala

