Konstruktionen aus Holz

Hauptsitz der Swatch Group in Biel

Pilotprojekte von Basler & Hofmann im Kanton Ziirich
Sport- und Veranstaltungshalle in Le Vaud
Schuleampus in Odelzhausen

Dutch Mountain in Eindhoven

BIM-Special

Erfahrungen aus dem Biiro kister scheithauer gross
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Projektmanagement mit Effizienz
Gezielter Ressourceneinsatz dank Weise

In Zeiten einer boomenden Baukonjunktur
einer- und des offenkundigen Fachkréfte-
mangels andererseits ist das Personal eine
wichtige, zugleich aber kostenintensive
Ressource. Sie optimal einzusetzen, selbst
bei unvorhersehbaren Ereignissen, ist des-
halb fiir den Projekterfolg zumindest mit-
entscheidend. Wird der Personaleinsatz
nun mit Hilfe digitaler Ressourcenplaner
zentral geplant, wie etwa mit dem neuen
Projekt-Manager-Modul von Weise Soft-
ware, lassen sich Projektlaufzeiten opti-
mieren, Kosten hesser kontrollieren und
Termine verldsslicher einhalten.

Weise bietet neben den aktuellen Soft-
ware-Versionen daher auch erstmals den
neuen Projekt-Manager 2020 an. Dessen
wichtigste Neuerung ist das Modul »Res-
sourcenplanung« — mit dem es maglich
ist, den Einsatz von Personal, Geréten,
Fahrzeugen oder anderen Betriebsmitteln
projektiibergreifend zu planen. Anhand
ubersichtlicher Graphiken sieht man hier
auf einen Blick, wer und was, wo und
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Kombination aus Planung und Auswertung
® Weise Software GmbH

wann mit welcher Auslastung tétig ist,
welche Arbeiten wann beendet sein miis-
sen und welches Gerdt wann wieder zur
Verfligung steht. Und das erleichtert, die
richtigen Mitarbeiter zur richtigen Zeit und
ihren Fahigkeiten entsprechend einzuset-
zen, passende Teams zusammenzustellen
und schnell zu reagieren, sobald ein Aus-
fall zu verzeichnen ist. Dariiber hinaus
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erlaubt das Modul, Auslastungsgrade,
Abwesenheitszeiten und Urlaubszeiten

zu definieren, wobei die Ressourcen eine
konkrete Person, eine abstrakte Personen-
gruppe oder Betriebsmittel und Material
sein kénnen. Und: Bei Planungsénderun-
gen verschieben sich alle abhangigen
Elemente automatisch mit, so dass die
Konsequenzen sofort erkennbar sind.

Sollte es dabei zu Konflikten mit anderen
Gewerken oder Baustellen kommen, wer-
den diese angezeigt. Ausgewertet werden
im Ubrigen Ressourcen, deren Auslastung
und Kosten sowie Abwesenheitszeiten in
Form von Diagrammen, Wocheneinsatzpla-
nen und Jahresiibersichten, Kosteniiber-
sichten und Kostenverldufen, Meilenstein-
listen oder Soll-Ist-Vergleiche.
www.weise-software.de
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