

Projekt-Manager 2025 Servicerelease 05/2025


Integration von 3D BIM-Modellen

Mit dem Projekt-Manager 2025 steht Ihnen nun ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verfügung, um BIM-Modelle (Building Information Modeling) effizient zu verwalten und direkt mit dem Ablaufplan Ihres Projekts zu verknüpfen. Dadurch wird eine nahtlose Integration zwischen der Modellplanung und der zeitlichen Projektsteuerung ermöglicht.

Einzelne Elemente oder gesamte Gruppen innerhalb einer IFC-Datei können gezielt einzelnen Vorgängen im Ablaufplan zugeordnet werden. Diese Verknüpfung schafft eine klare Transparenz darüber, welche Bauteile in welchem Bauabschnitt erstellt oder verändert werden. Zudem kann auf Basis dieser Verknüpfungen eine dynamische Simulation des Bauablaufs durchgeführt werden, die es erlaubt, den zeitlichen Fortschritt des Projektes visuell darzustellen.

Durch die Simulation werden potenzielle Planungs- und Koordinationsprobleme frühzeitig sichtbar, was die Grundlage für eine vorausschauende Steuerung und Optimierung der Bauprozesse bildet. Änderungen im Ablaufplan oder im Modell werden automatisch erkannt und können direkt nachvollzogen werden, was die Aktualität und Konsistenz der Projektplanung sichert.

Mit diesen neuen Funktionen unterstützt der Projekt-Manager 2025 Bauherren, Planer und Projektmanager dabei, die Effizienz, Transparenz und Planungsqualität ihrer Bauprojekte maßgeblich zu steigern.



Weitere Features:

- Im Ablaufplan lässt sich nun die Reihenfolge mehrerer zusammenhängender Zeilen in einem Schritt verändern. Ebenso kann für eine markierte Gruppe von Zeilen durch Drag'n'Drop die Reihenfolge oder die Ebene verändert werden.
- Die Qualität der Texte wurde für die integrierte PDF-Ausgabe insbesondere für große Formate stark verbessert.
- Beim Zuweisen von Ressourcen werden nun vorher festgelegte Abwesenheitszeiten beachtet.

Bugfix: Fehler beim Drucken der Projektfelder [PR_Anfang] und Projektende [PR_Ende] behoben.