PRESSEINFO Weise Software GmbH

Weise-Control 2024: Biiro und Projekte effizienter steuern

(Dresden, 09.02.2024) Die neue Version 2024 der Biiro- und Projektmanagement-Software Weise-
Control unterstiitzt Planer noch effizienter bei der Steuerung und Kontrolle von Biiro und Projekten.

Zu den grofSten Herausforderungen fiir Planungsbiiros gehéren Umfragen zufolge knappe Kosten-
und Terminrahmen, personelle Engpéasse und der zunehmende Aufwand fiir administrative
Tatigkeiten. Biro- und Projektmanagement-Software, wie zum Beispiel Weise-Control, unterstitzt
Architekten und Ingenieure genau in diesen Bereichen und wird deshalb immer wichtiger. Das
modulare Controlling-Werkzeug fiir die interne Steuerung und Dokumentation von Biiro- und
Projektaktivitdten wurde vom Hersteller Weise Software in der neuen Version 2024 in zahlreichen
Punkten weiter optimiert und unterstitzt Planer damit noch effizienter.

Optionale Module fur individuelle Losungen

Da das Biro- und Projektmanagement eine Vielzahl von Aufgaben umfasst, ist Weise-Control
modular aufgebaut. Damit kann das Programm einfach auf individuelle Anforderungen kleiner,
mittlerer und groRer Biiros zugeschnitten werden. Um die Basis-Module Zeiterfassung, Controlling
und Honorarabrechnung gruppieren sich weitere optionale Module, wie zum Beispiel die
Mitarbeitereinsatzplanung, Projektleiterrollen, das Profitcenter oder die XRechnung fiir die Erstellung
von Honorarrechnungen im neuen digitalen XRechnungs-Datenformat 3.0.1. Im Basis-Modul
Zeiterfassung ist es moglich in den Mitarbeiter-Stammdaten jetzt auch Pausen-Modelle fir
Mitarbeiter zu hinterlegen, was die Abrechnung individueller Arbeitszeiten vereinfacht. Projekte
kénnen auRerdem vom Vortag inklusive Uhrzeit iGbernommen werden. Neu ist auch, dass
Arbeitszeiten mit Infospalten fiir Uberstunden- und Pausen-Modelle in (ibersichtlicher Form
tabellarisch dargestellt werden. Die Zeiterfassungstabelle verfligt zudem (iber eine schnelle Suche,
auch nach Teiltexten, in Projektlisten, Projektphasen, Tatigkeiten oder Fachbereichen. Dank neuer
Rechte kdnnen wahlweise alle oder ausgewahlte Mitarbeiter Anwesenheitszeiten einsehen oder
bearbeiten. Mit dem optionalen Modul Webserver lassen sich Mitarbeiterzeiten auch mobil oder im
Homeoffice lber einen beliebigen Internet-Browser erfassen, ohne eine Software installieren zu
missen. Auch die kostenfreie Zeiterfassungs-App wurde verbessert und erweitert.

Neuerungen beschleunigen den Workflow

Zu den vielen Verbesserungen und Erweiterungen bei der Budgetierung gehdren unter anderem eine
vereinfachte Darstellung bei untergliederten Projektphasen, eine Toolbar zur schnellen Anzeige von
Unterebenen, eine kompakte Darstellung von Hierarchieebenen oder die Budgetierung von
Projekten ohne Projektphasen. Die projektbezogene Ressourcenplanung wurde durch neue Filter fir
Projektphasen oder das automatische Hinzufligen von Mitarbeitern mit Ist-Stunden aus der
Zeiterfassung vereinfacht und beschleunigt. AuRerdem kénnen Zeitraume bei der mitarbeiter- oder
projektbezogenen Ressourcenplanung jetzt auch direkt in den Balken-Eigenschaften eingegeben
werden. Eine neue grafische Zeitachse in der Ressourcenplanung und im Urlaubsplan beschleunigt
die Navigation und vereinfacht die Ubersicht. Die Zeitachse stellt den gesamten Zeitraum
Ubersichtlich dar, der aktuell sichtbare Bereich wird grafisch hervorgehoben und mit wenigen
Mausklicks kann durch den zeitlichen Ablauf navigiert werden. Auch die Auswertungen wurden
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erweitert, beispielsweise um eine Summierung von Mitarbeiter-Zeiteintragen, von Aufenthaltsorten,
Projektphasenstanden oder um eine grafische Anzeige des Projektfortschritts. Neue Funktionen im
Reportgenerator ermoglichen ferner eine Auswertung von Projekt- oder Projektphasenstunden mit
externem Stundensatz. Neben Weise-Control 2024 wurden auch alle anderen Programme von Weise
Software fir die Honorarberechnung, Bauzeitenplanung, Baustellendokumentation, fir Fluchtplane
und Brandschutznachweise oder die SiGe-Koordination in den neuen Versionen 2024 vorgestellt.

Weitere Informationen: Weise Software GmbH, Bamberger Stralle 4-6, 01187 Dresden, Tel.: 0351 /
873215-00, Fax: 0351 / 873215-20, info@weise-software.de, www.weise-software.de
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Weise Software hat die Bliro- und Projektmanagement-Software Weise-Control in der Version 2024
in zahlreichen Punkten erweitert und optimiert

Budgetierung fiir "235 Plan T" F
H»er kénnen Sie mr_Projekt anhand der internen Prq]ekmtundensélze bu_dgeﬁeren. Q
indem Sie dem Projekt baw. den Leistungsphasen einen Mitarbeiter zuweisen.

: frd gen | Mehrfach einfligen (Mitarbeiter/Gruppen) | Kopieren Einfigen Hinweis Loschen
{ Alle Alle aufkiappen Alle Mitarbeitet Alle Mitar | Spalten anzeigen: ¢ ister| Auftei Jantei €] [l
Name vereinbartes  FL-Auftrage sonst. Gewinn- Mitarbeiter Antel  Auftelungsmodus Antei € Stunden- kakulerte
Honorar (auto) Fremdkost — marge % satz Stunden
en

=1235Pan T 163.338,66 € 3132:33
= Ansatz 1 163.338,66 € 3132:33
=) § 39 Frelaniagen (Freianiagen) 145.133,96 € 2797:30
=R 138.578,20 € 2676:50
-1 1. Grundiagenermittiung 4.157,35€ 10,00 % 6698 o des Budgets 3.74161€ 0:00
Schmidt, Peter 70% 2.619,13€  0,00€ 0:00
Klammer, Karl 30 % 112248 € 0,00 € 0:00
=1 2. Vorplanung 13.857,82€ 11.779,15€ 10,00 % -% des Budgets 1.870,80 € 32:23
Schmidt, Peter 70 % 130956 € 55,12€ 23:46
Klammer, Karl 30 % 561,24€ 6500€ 8:38
=+ 3. Entwurfsplanung 22.172,51€ 10,00 % % des Budgets 17.959,74 € 309:19
Schmidt, Peter 60 % 11.973,16 € 5512€ 217:13
Klammer, Karl 30 % 5.986,58 € 65,00 € 92:06
=14, Genehmigungspanung 554313 € 10,00 % [0 % des Budgers 498882 € 86:23
Schmidt, Peter 70 % 3492,17€ 5512€ 63:22
Klammer, Karl 30 % 149665€ 6500€ 23:02
=1 5. Ausfuhrungsplanung 34.644,55 € 10,00 % LSRN o des Budgets 62.360,20 € 1177:31
technische Miarbeiter 100 % 31.180,10€ 4890€ 637:38
“Schmidt. Pefer 0% 21.826.07€ S5.12€ 395:58
163.338,66, 11.779,15 0,00 3132:33

Mit der Budgetierung erhalten Sie ein komfortables Werkzeug zur Aufteilung des Honorarbudgets
und zur Berechnung der verfiigbaren Sollstunden.
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Ressourcenplanung nach Projekt "Planprojekt1”

Hier konnen Sie fiir jede Phase den anvisierten Solzeitraum festlegen. AuBerdem konnen Sie einzelne Mitarbeiter zuweisen und durch

Doppelkiick auf die Balken auch prozentuale Eintelungen festlegen.

Planungszeitraum von 2024: Januar 2024 ~ bis Oktober 2024 - !

Gehe zu Mo 05.02.2024 = | J# - \.E | Zeitacmeﬂ_@ | 100%-Phasen ausblenden 100%-

Phasen zuklappen Mitarbeiter mit Ist-Zeiten hi

Mitarbeiter zur Projektphase  ~ Projekiphasen filtern  ~ Balkenvorgabe: 5()%|Mitarbeiterausder Projektphase I6schen | Mitarbeiterauslastung | Plan

Nr Februar Marz April Mai
Name « G KW 7KW B KW 9 KW 10 KW 11 KW 12. KW 13, KW 14, KW 15, KW 16. KW 17, KW 16 KW 15. KW 20, KW 21, KW 22. K

1 E Planprojektl B

2 Bl Planphasel

3 Sollzeitraum EE—— ]

4 Klammer, Karl .

5 Meier, Linda . I
[ Mustermann, Heinz “I

7 Bl Planphase2 T M

8 Sollzeitraum L —

9 |Meier, Linda . I

10 MNoack, Otto I
i1 E Ansatz 1 |

a1 [»] [4] [

Mitarbeiterauslastung:  Meter, Linda | |Anzeige in Prozent | Kicken Sie auf einen Tag fiir weitere Informatione

Gesamtauslastung des Mitarbeiters (%) 40% 40% 100 100 | 100 50% 50% 100

Gesamtauslastung des Mitarbeiters (h) 16 | 16 40 40 | 32 16 | 20 | 40

° davon in der markierten Phase 50% 50% 50% 50%) 50%

° davon in anderen Phasen des Projektes 40% 40% 50% 50% 50%

° davon in anderen Projekten

° davon GK (Tatigkeit)

° davon GK (arbeitsfrei)

° davon Urlaub (genehmigt) 100

In der Ressourcen-/ Mitarbeitereinsatzplanung kénnen die Mitarbe
individuelle Auslastung tGberwacht werden.

iter zeitlich eingeplant und die

ZEITERFASSUNG

ABMELDEN | Neuer Zeiteintrag | Projektvorauswahl | Urlaub | Passwort dndern | Serveraktualisierung (Admin)

Mitarbeiter Schmidt, Peter Heute

Fachbereich  |Zeiterfassungsfirma b :
Projekt Konigstein = KW Mo Di Mi Do Fr Sa So
Projektphase |Aufbau v 5 1] 2| 3] 4
Tatigkeit (O auswahlen @ freie Eingabe

Plankorrekturen L}‘ 6 | 3| 8] 7] ®
Zusatzleistung D T

Bemerkungen  |Aufteilung nicht wie geplant maglich 3

9

Y/
Ohne Uhrzeit D
Beginn 11:32 hh:mm
Ende 12:45 hh:mm
Pause 00:30 hh:mm

Aktuelle Uhrzeit- 0802 2024 12:45:30

Tagessumme: 5:00 (5 h)

o [ Jrooe T T e e Joenemmes ] ]

07:00 07:30 00:30  Gemeinzeit (nicht projektbezogen) Besprechung Planung fir Ferienzeit dndern | 16schen
07:30 11:00 00:15 03:15 Heide-Projekt (2H)-2. Entwurf Planerstellung Erweiterung It. Besprechung vom 02 .02 dndern | 16schen
11:00 1:32 00-32 Konigstein-Aufbau An-/Abreise x dndern | I6schen

Mit dem optionalen Modul Webserver lassen sich Mitarbeiterzeiten auch mobil oder im Homeoffice

Uber einen beliebigen Internet-Browser erfassen.

((4409 Zeichen, Abdruck frei, Belegexemplar erbeten))
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Der Anbieter: Das 1993 als Vordruckverlag Weise in Dresden gegriindete Unternehmen Weise
Software entwickelte sich schnell vom Vordruck- und Formular-Anbieter zu einem erfolgreichen
Entwickler von Softwareldsungen fiir die Bauausfiihrung und fiir Bauplaner. Das speziell auf die
Bedirfnisse der Baubranche zugeschnittene Produktportfolio von Weise Software umfasst neben
Formular- und Mustervertrags-Vorlagen inzwischen auch eine groRe Auswahl an stationaren und
mobilen Softwarewerkzeugen.

Die Produkte: Zu den vielen Softwareentwicklungen gehéren, neben einer Projekt-Management-
Losung fir die Bauablaufplanung und Ressourceniiberwachung, ein digitales Bautagebuch inkl.
Mangelmanagement, eine Software zur Erstellung von Checklisten aller Art inkl. App flir Android und
i0S, eine Software zur Erstellung von Flucht- und Rettungsplanen sowie Feuerwehrpldnen, eine
Bildverortung zur Lokalisierung von Bildern in Planen, eine Projektcontrolling-Software nach PeP-7-
Standard, ein HOAI-Berechnungsprogramm, SiGe-Software fiir den Sicherheits- und
Gesundheitsschutz gemaR Baustellenverordnung, ein Programm zur Erstellung von
Brandschutznachweisen, ein Programm zur Generierung von Brandschutzordnungen Teil A, B und C,
eine CRM-Anwendung, ein Dokumenten-Management-System (DMS), eine Programm zur
Dublettensuche, eine Software zur Verwaltung von Stellenausschreibungen und Bewerberprofilen
sowie zahlreiche digitale Formulare und Mustervertrage.
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