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Bauprozesse
und Projekt-
management

Organ des VDI-Fachbereichs Bautechnik

BRUCKENBAU BAUPROZESS STRABENBAU

CarbolLight Bridge Implementierung Modellierung
als hybride der Integrierten der Entwicklung von
Betonbauweise Projektabwicklung Fahrbahnunebenheiten



BAUSOFTWARE

Unter Kontrolle

VwvW Control von Weise Software unter-
stutzt in der neuen Version 2023 Planer bei
der wirtschaftlichen und organisatorischen
Kontrolle von Biro und Projekten. Werden
Mitarbeiter- und Projektzeiten, Ein- und
Ausgaben konsequent erfasst, erhalten
Projektverantwortliche eine Ubersicht, ob
und wie sich Projekte rechnen. Das nach
dem PeP7-Standard zertifizierte Programm
enthalt Funktionen zur Verbesserung der
Bliroorganisation und liefert Kennzahlen
zur schnellen Uberpriifung der aktuellen
dkonomischen Situation eines Planungsbi-
ros. Mitarbeiterzeiten konnen am PC,
optional am Erfassungs-Terminal (iber
handliche Transponder oder mobil per
kostenloser App erfasst und Gber individu-
elle Arbeitszeit- und Uberstundenmodelle
oder Pausenmodelle abgerechnet werden.
Das Programm vereinfacht auch die Pla-
nung von Mitarbeitern und Unternehmens-
ressourcen. Eine digitale Ressourceniiber-
sicht mit detaillierter Mitarbeiterauslastung
verbessert die Terminsicherheit und die
Fahigkeit, auf kurzfristige Anderungen,
Verzogerungen und andere Herausforde-

MITARBEITER-

EINSATZPLANUNG

HONGRAR-
BERECHNUNG
HOAL AHO

VvW Control 2023 unterstltzt Planer bei der wirtschaftlichen und organisatorischen Kontrolle von Bi-

ro und Projekten. Grafik: Weise Software GmbH

rungen reagieren zu konnen. Mit der inte-
grierten Honorarberechnung nach HOAI
oder AHO kénnen Planerinnen und Planer
Leistungen zeitnah abrechnen. Aus den
vereinbarten Angebotshonoraren lassen
sich direkt projektphasenbezogene Rech-
nungen, bei Bedarf auch im digitalen
XRechnungsformat, erstellen. Eine kontinu-
ierliche, automatisierte Projektkontrolle
ermdglicht das sogenannte Business-Cock-
pit. Damit konnen Zahlungseingénge

grafisch visualisiert, Angebote und Rech-
nungsstellungen projektbezogen gegen-
ubergestellt, Auftragsreserven ausgewie-
sen oder Projekte nach Rechnungsvolumen,
Auftragsreserven oder Falligkeiten struktu-
riert werden. VvW Control ist eine konven-
tionelle, PC-basierte Software, bei der alle
Anwenderdaten komplett im Unternehmen
verbleiben und nicht auf externen Cloudser-
vern gespeichert werden.

www. weise-software.de
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